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Ortsdurchfahrt gestalten



Gemeinde Fislisbach

Referent

 Andreas Mahler

 Gemeinderat Fislisbach

 Ressort Hoch- und Tiefbau, Verkehr 

und Planung
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Gemeinde Fislisbach

Agenda

 Ausgangslage

 Lage des Projektes

 Zeitlicher Ablauf

 Organisation des Projektes

 Zielsetzung des BGK und Lösungsansätze

 Knackpunkte bei der Umsetzung

 Finanzierung

 Monitoring – Ergebniskontrolle

 Fazit
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Gemeinde Fislisbach

Ausgangslage

 Sanierung Kantonsstrassenabschnitt

 Innerortsabschnitt ca. 500 m

 Ca. 17’000 DTV

 Kantonale Veloroute

 Schwerlastroute

 Sechs Postautokurse pro Stunde und Richtung

 Zwei ähnlich starke Äste führen zusammen 

(«Trichtergemeinde»)
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Gemeinde Fislisbach

Lage
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Gemeinde Fislisbach

Lage
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Gemeinde Fislisbach

Lage
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Einkaufen

Schule



Gemeinde Fislisbach

Timeline
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Frühling und 

Herbst 2007

Erstes Monitoring: Verkehrsfluss, Fussgänger

29.08.2007 Start BGK – erste Sitzung Begleitkommission

Sommer 2007 Markierung Provisorium Mehrzweckstreifen

24.10.2010 Krediterteilung für Gemeindeanteil

05.03.2012 Baustart

20.08.2013 Bauabschluss

Frühling 2014 Zweites Monitoring: Zielerreichung



Gemeinde Fislisbach

Organisation
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Gemeinde Fislisbach

Mitglieder Begleitkommission

 Schule / Schulpflege

 Gewerbe

 Senioren / Alterszentrum

 Radfahrer

 Baukommission

 Landwirte

 Interessierte politische Parteien
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Gemeinde Fislisbach

Ziele des BGK

 Sicherheit für alle

 Einbiegen verbessern z.B. mit Kreiseln 

oder MZS (die Verkehrsmenge wird nicht verringert)

 Reduzierung der Trennwirkung der 

Badenerstrasse, stärkere Identität für 

Fislisbach

Offenes Queren im Zentrumsbereich
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Gemeinde Fislisbach

Lösungsgrundsätze

 Planung «von Fassade zu Fassade»

– Einbezug der Eigentümer

– Durchgehende Gestaltung

 Mehrzweckstreifen

– Querungshilfe für Fussgänger

– Abbiegehilfe

– Einbiegehilfe

– Geschwindigkeitsreduktion
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Gemeinde Fislisbach

Funktionsweise Mehrzweckstreifen
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Gemeinde Fislisbach

Knackpunkte bei der Umsetzung

 Planung «von Fassade zu Fassade» anspruchsvoll
– Viele Teilinteressen

– Finanzierung

 Landerwerb

 Tempo 50 statt Tempo 30 bei Referenzprojekten

 Bushaltestelle – Durchfahrtsbreiten

 Fussgängerkreuzung für einzelne Benutzergruppen
– Kinder

– Senioren

– Handicappierte, Kinderwagen
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Gemeinde Fislisbach

Finanzierung

 Im Kt. Aargau +/- 50/50, abhängig von der 

Steuerkraft

 Im vorliegenden Fall:

Gemeinde Fislisbach 51 % von 3’960 TCHF

 «Die Gemeinden leisten nach Massgabe 

ihres Interesses und ihrer finanziellen 

Leistungsfähigkeit, …, Beiträge von 20–60 %. 

Der Regierungsrat erlässt Richtlinien über die 

Abstufung der Beiträge.»
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Gemeinde Fislisbach

Monitoring 2014

 Reduzierte Geschwindigkeiten

 Fussgänger haben Querungsmöglichkeit 

Mehrzweckstreifen teilweise angenommen

 Mehrzweckstreifen funktioniert als 

Abbiegehilfe

 Mehrzweckstreifen funktioniert nicht als 

Einbiegehilfe

 Velofahrer sehen sich als «Verkehrsbremse»
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Gemeinde Fislisbach

Knoten Birmenstorferstrasse - vorher
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Gemeinde Fislisbach

Kreisel Gemeindehaus - nachher
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Gemeinde Fislisbach

Knoten Leemattenstrasse - nachher
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Gemeinde Fislisbach

Brunnenhof – Gugger - vorher
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Gemeinde Fislisbach

Brunnenhof – Gugger - nachher
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Gemeinde Fislisbach

Einbezug der Bevölkerung
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Gemeinde Fislisbach

Fazit

 Mitfinanzierung «berechtigt» zur Mitsprache

 Begleitkommission hat sich bewährt

– Moderation anspruchsvoll

 Planung «von Fassade zu Fassade»

 Der Aufwand hat

sich gelohnt
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Gemeinde Fislisbach

Einige Impressionen
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